

Meta 1 - Gerenciamento do Projeto

Organizar a governança de execução do convênio, os registros de acompanhamento, as lições aprendidas, a comunicação entre equipes e os instrumentos de controle necessários para manter a execução coordenada.

Benefícios

Destaque	Descrição
Coordenação	Integra agendas, produtos, responsáveis e decisões do projeto.
Transparência	Mantém histórico de entregas, validações, riscos e aprendizados.
Aprendizado institucional	Registra lições aprendidas para orientar ajustes ao longo da execução.
Controle executivo	Apoia a tomada de decisão com visão consolidada do andamento do convênio.

Principais entregas

- Plano e instrumentos de gerenciamento do projeto.
- Registros de acompanhamento e comunicação executiva.
- Registro de Lições Aprendidas.
- Organização de evidências de execução, validação e deliberação.

Valor para a CAIXA

- Maior previsibilidade na condução do convênio.
- Redução de riscos de desalinhamento entre equipes.
- Preservação do histórico decisório do projeto.
- Melhoria contínua da gestão das metas.

Meta 2 - Diagnóstico dos Sistemas de Negócio

Construir um diagnóstico institucional dos sistemas de negócio da CAIXA, identificando características, riscos, criticidade documental, aderência arquivística e oportunidades de evolução.

Benefícios

Destaque	Descrição
Visibilidade do parque de sistemas	Permite conhecer os sistemas produtores, consumidores ou armazenadores de documentos arquivísticos.
Priorização por risco	Apoia a seleção de sistemas críticos para diagnóstico aprofundado.
Base para interoperabilidade	Subsidia a arquitetura SIGAD/RDC-Arq e a integração entre sistemas.
Evidência para decisão	Organiza informações técnicas e documentais para decisões de modernização.

Principais entregas

- Plano Metodológico do Diagnóstico Integrado dos Sistemas de Negócio.
- Inventário Institucional dos Sistemas de Negócio da CAIXA.
- Matriz de Priorização e Seleção dos Sistemas Críticos.
- Diagnóstico Técnico Aprofundado dos Sistemas Prioritários.
- Plano Estratégico de Evolução da Governança dos Sistemas.

Valor para a CAIXA

- Visão consolidada dos sistemas e de seus riscos documentais.
- Priorização de investimentos e ações corretivas.
- Subsídios para conformidade, preservação digital e interoperabilidade.
- Redução de riscos informacionais, jurídicos e operacionais.

Meta 3 - Tipologia Documental

Organizar e analisar os tipos documentais produzidos pela CAIXA, identificando redundâncias, variações, inconsistências e oportunidades de padronização.

Benefícios

Destaque	Descrição
Normalização documental	Cria referência comum para identificação e tratamento dos documentos.
Redução de redundâncias	Identifica documentos semelhantes, duplicados ou com variações desnecessárias.
Apoio à classificação	Fortalece instrumentos de gestão documental, temporalidade e destinação.
Integração com sistemas	Fornecer base para metadados, SIGAD e interoperabilidade.

Principais entregas

- Mapeamento Analítico dos Tipos Documentais da CAIXA.
- Matriz de Redundâncias, Variações e Inconsistências Tipológicas.
- Recomendações de padronização e racionalização documental.
- Subsídios para classificação, temporalidade, metadados e governança documental.

Valor para a CAIXA

- Melhoria da qualidade da informação documental.
- Redução de duplicidades e inconsistências.
- Maior segurança para classificação, busca, acesso e destinação.
- Base para automação e integração com sistemas corporativos.

Meta 4 - Conformidade LGPD/LAI

Avaliar a conformidade documental e informacional da CAIXA frente a requisitos legais, regulatórios e de governança, com atenção à LGPD, à LAI e à proteção de dados pessoais.

Benefícios

Destaque	Descrição
Redução de risco regulatório	Identifica lacunas de conformidade e pontos de exposição institucional.
Proteção de dados	Apoia o tratamento adequado de dados pessoais em documentos e sistemas.
Transparência e acesso	Harmoniza requisitos de acesso à informação com restrições legais e arquivísticas.
Evidência de controle	Produce subsídios técnicos para auditoria, governança e responsabilização.

Principais entregas

- Diagnóstico Técnico de Conformidade e RIPD.
- Mapeamento de riscos regulatórios relacionados à gestão documental.
- Recomendações de adequação à LGPD, LAI e requisitos arquivísticos.
- Subsídios para políticas, controles e processos de governança da informação.

Valor para a CAIXA

- Maior segurança jurídica e institucional.
- Redução de riscos de exposição indevida de dados e documentos.
- Melhor alinhamento entre gestão documental, privacidade e transparência.
- Fortalecimento da governança regulatória.

Meta 5 - Redução do Papel

Mapear a produção documental física e propor caminhos para reduzir dependência de papel, racionalizar fluxos, apoiar a digitalização e diminuir custos e riscos associados ao acervo físico.

Benefícios

Destaque	Descrição
Visibilidade documental física	Identifica volumes, fluxos, áreas produtoras e pontos críticos de uso do papel.
Desmaterialização	Apoia estratégias de substituição segura de processos físicos por digitais.
Eficiência operacional	Reduz custos de produção, tramitação, guarda e recuperação de documentos físicos.
Sustentabilidade	Contribui para redução de consumo de papel, espaço físico e impacto ambiental.

Principais entregas

- Mapeamento dos Documentos em Suporte Físico.
- Diagnóstico Técnico da Produção Documental Física.
- Identificação de oportunidades de digitalização e racionalização.
- Recomendações para redução gradual do uso de papel.

Valor para a CAIXA

- Redução de custos operacionais e de armazenamento.
- Menor dependência de fluxos físicos.
- Apoio às iniciativas de transformação digital e ESG.
- Integração com políticas de digitalização, descarte e preservação.

Meta 6 - Políticas e Preservação Digital

Estabelecer o arcabouço normativo que orienta a gestão, preservação, acesso, digitalização, conformidade e destinação de documentos arquivísticos físicos e digitais da CAIXA.

Benefícios

Destaque	Descrição
Marco regulatório	Define princípios, diretrizes, responsabilidades e procedimentos para o ciclo de vida documental.
Preservação digital	Estabelece requisitos para autenticidade, integridade, acesso e preservação de longo prazo.
Conformidade sistêmica	Leva requisitos arquivísticos aos sistemas informatizados.
Padronização institucional	Reduz variações e conflitos entre práticas, normas e áreas.

Principais entregas

- Plano Metodológico para Políticas Arquivísticas Digitais.
- Política de Gestão de Documentos Arquivísticos.
- Política de Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais.
- Política de Acesso aos Documentos Arquivísticos.
- Normativo de Digitalização de Documentos Arquivísticos.
- Normativo de Conformidade Arquivística para Sistemas Informatizados.
- Normativo de Descarte e Eliminação de Documentos Arquivísticos.
- Proposta de Revisão de Normativos de Gestão e Preservação de Documentos Arquivísticos Digitais.
- Plano de Ação para implementação das políticas.

Valor para a CAIXA

- Clareza de responsabilidades e procedimentos.
- Maior uniformidade na gestão documental.
- Redução de riscos jurídicos, operacionais e de preservação.
- Base institucional para implantação de SIGAD, RDC-Arq e governança documental permanente.

Meta 7 - SIGAD, RDC-Arq e Interoperabilidade

Definir uma arquitetura de referência para gestão arquivística digital, interoperabilidade entre sistemas, preservação digital e evolução institucional do SIGAD.

Benefícios

Destaque	Descrição
Arquitetura de referência	Orienta a evolução integrada do ecossistema documental da CAIXA.
Interoperabilidade	Conecta sistemas de negócio, gestão documental, metadados e preservação.
Aderência arquivística	Identifica lacunas frente a e-ARQ, CONARQ, SIGAD e RDC-Arq.
Preservação de longo prazo	Prepara a instituição para guarda confiável e acessível de documentos digitais.

Principais entregas

- Plano Metodológico de Apoio Técnico SIGAD/RDC-Arq.
- Diagnóstico Técnico de Aderência e Interoperabilidade.
- Pareceres Técnicos e Notas Técnicas.
- Arquitetura de Referência para Interoperabilidade.
- Proposta Técnica para Evolução do SIGAD.

Valor para a CAIXA

- Direcionamento técnico para evolução dos sistemas documentais.
- Fortalecimento da cadeia de custódia documental.
- Melhoria da recuperação, classificação e rastreabilidade da informação.
- Subsídios para investimentos futuros em SIGAD, RDC-Arq e preservação digital.

Meta 8 - Capacitação

Preparar equipes, áreas gestoras e unidades envolvidas para compreender, adotar e sustentar os instrumentos de governança arquivística digital produzidos pelo convênio.

Benefícios

Destaque	Descrição
Adoção institucional	Reduz barreiras de implementação das políticas e novos processos.
Alinhamento conceitual	Cria linguagem comum sobre gestão documental, preservação digital e governança.
Desenvolvimento de competências	Identifica lacunas de conhecimento e necessidades de formação.
Sustentabilidade das mudanças	Apoia a continuidade das práticas após o encerramento do convênio.

Principais entregas

- Levantamento de Necessidades de Capacitação.
- Plano de capacitação e trilhas formativas.
- Materiais de apoio para disseminação dos novos instrumentos.
- Estratégia de sensibilização e engajamento das áreas.

Valor para a CAIXA

- Maior capacidade interna de aplicar políticas, normativos e indicadores.
- Redução de resistência à mudança.
- Melhoria da qualidade operacional da gestão documental.
- Fortalecimento da cultura de governança da informação.

Meta 9 - Indicadores e Monitoramento

Implantar um sistema institucional de indicadores e monitoramento contínuo da governança documental, da preservação digital e da maturidade em gestão de documentos.

Benefícios

Destaque	Descrição
Visibilidade total	Panorama do estado da gestão de documentos nas unidades e processos.
Gestão de riscos	Identificação precoce de vulnerabilidades e não conformidades.
Melhoria contínua	Acompanhamento da evolução e identificação de oportunidades de aprimoramento.
Decisões informadas	Base factual para priorização de ações e alocação de recursos.

Principais entregas

- Plano Metodológico para Desenvolvimento de Indicadores e Monitoramento.
- Instrumentos Operacionais de Coleta.
- Matriz Institucional de Indicadores.
- Política e Modelo de Governança de Indicadores.
- Plataforma de Governança Arquivística da CAIXA.

Valor para a CAIXA

- Gestão baseada em evidências.
- Monitoramento contínuo de riscos, maturidade e resultados.
- Apoio à tomada de decisão executiva.
- Instrumento permanente de governança documental.

Meta 10 - Sustentabilidade

Desenvolver instrumentos para demonstrar o valor econômico, operacional, ambiental e institucional da informação, apoiando a sustentabilidade das iniciativas de governança documental e preservação digital.

Benefícios

Destaque	Descrição
Valor institucional	Demonstra benefícios financeiros, operacionais e ambientais da gestão documental.
Eficiência	Identifica custos, desperdícios, passivos documentais e oportunidades de racionalização.
Sustentabilidade ambiental	Relaciona gestão documental à redução de papel, espaço e recursos.
Continuidade	Cria argumentos e indicadores para sustentar a agenda após o convênio.

Principais entregas

- Plano Metodológico de Avaliação do Impacto Ambiental.
- Documento Metodológico de Sustentabilidade Documental.
- Diagnóstico do Impacto Ambiental da Gestão de Documentos.
- Matriz de Sustentabilidade e Eficiência Ambiental.
- Plano Institucional de Sustentabilidade Documental.

Valor para a CAIXA

- Demonstração objetiva do retorno institucional.
- Redução de custos e desperdícios associados à gestão documental.
- Integração entre informação, governança, estratégia e ESG.
- Apoio à continuidade das ações no longo prazo.

Meta 11 - Estruturação Organizacional

Propor uma estrutura organizacional capaz de sustentar a governança documental, a gestão dos documentos físicos e digitais, os processos de preservação e os mecanismos de monitoramento de forma permanente.

Benefícios

Destaque	Descrição
Governança documental	Estrutura de governança para gestão efetiva de documentos digitais e físicos.
Papéis e responsabilidades	Definição clara de competências e atribuições nos níveis organizacionais.
Processos integrados	Alinhamento entre estrutura organizacional e fluxos de gestão de documentos.
Métricas e indicadores	Acompanhamento da efetividade da estrutura proposta.

Principais entregas

- Plano Metodológico do Diagnóstico Organizacional.
- Diagnóstico da Estrutura Organizacional Atual.
- Proposta de Estrutura Organizacional-Alvo.
- Dimensionamento de recursos, competências e responsabilidades.
- Plano de Implementação da Estrutura Organizacional.

Valor para a CAIXA

- Sustentação institucional das políticas, indicadores e arquitetura propostos.
- Clareza de papéis entre áreas de negócio, tecnologia, arquivo, conformidade e governança.
- Redução de riscos de fragmentação e descontinuidade.
- Base para implantação gradual de um modelo permanente de governança documental.

Pontos de Atenção

Tema	Situação	Encaminhamento sugerido
Divergência de execução global	O dashboard exibiu 32%, enquanto arquivo local de roadmap registra 39%.	Confirmar data-base e fonte oficial antes de publicar versão externa.
Metas 3, 4, 5 e 8	Há evidências de entregas no painel, mas menos material narrativo local do que nas metas 2, 6, 7, 9, 10 e 11.	Solicitar aos responsáveis texto executivo ou validar os resumos aqui consolidados.
Implementação pós-produtos	Várias entregas têm valor condicionado à adoção pelas áreas.	Definir governança de implementação, comunicação e acompanhamento.
Integração entre metas	Diagnósticos, políticas, sistemas, indicadores e estrutura precisam operar de forma articulada.	Usar a Meta 9 como painel de acompanhamento transversal.

Mensagem Executiva

O Convênio CAIXA-UnB evoluiu de um conjunto de diagnósticos técnicos para uma estratégia integrada de governança arquivística digital. As entregas já observadas formam uma base consistente para conhecer os sistemas e documentos da CAIXA, estabelecer regras institucionais, orientar a evolução tecnológica, medir resultados, demonstrar valor e propor uma estrutura organizacional permanente.

A prioridade executiva passa a ser integrar os produtos das metas em uma agenda coordenada de implementação, com responsáveis, indicadores, prazos e mecanismos de validação institucional.