

Apresentação

O Convênio CAIXA-UnB apoia a evolução da governança da informação, da gestão documental e da preservação digital da CAIXA por meio de diagnósticos institucionais, políticas, instrumentos técnicos, arquitetura de referência, indicadores, capacitação, sustentabilidade e estrutura organizacional.

Este caderno consolida uma leitura executiva das metas do projeto a partir dos resumos encaminhados pelas equipes, dos informes locais do repositório e da consulta ao painel do convênio em 29 de junho de 2026.

Indicador	Situação observada	Principais entregas recentes observadas
Metas previstas no painel	11	Registro de Lições Aprendidas, vinculado à Meta 1.
Produtos planejados	64	Inventário Institucional dos Sistemas de Negócio da CAIXA, vinculado à Meta 2.
Produtos entregues / planejados	17 / 64	Mapeamento Analítico dos Tipos Documentais e Matriz de Redundâncias, vinculados à Meta 3.
Metas concluídas	0 / 11	Diagnóstico Técnico de Conformidade e RIPD, vinculado à Meta 4.
Produtos em atraso	0	Mapeamento dos Documentos em Suporte Físico e Diagnóstico Técnico da Produção Documental Física, vinculados à Meta 5.
Prazos próximos em 30 dias	1	Conjunto de normativos da Meta 6, incluindo gestão, preservação, acesso, digitalização, descarte e conformidade arquivística para sistemas informatizados.
Repasses liberados / previstos	4 / 12	Diagnóstico de Aderência, Pareceres Técnicos, Arquitetura de Referência e Proposta Técnica para Evolução do SIGAD, vinculados à Meta 7.
Execução global exibida no painel	32%	Levantamento de Necessidades de Capacitação, vinculado à Meta 8.
ROI global estimado	173,5%	Instrumentos de Coleta, Matriz Institucional de Indicadores e Plataforma de Governança Arquivística, vinculados à Meta 9.
		Diagnóstico do Impacto Ambiental da Gestão Documental, vinculado à Meta 10.
		Diagnóstico da Estrutura Organizacional Atual, vinculado à Meta 11.

Visão Geral das Metas

Meta	Tema	Situação executiva	Valor institucional
Meta 1	Gerenciamento do Projeto	Em execução	Organizar a gestão, os registros, as lições aprendidas e a governança de acompanhamento do convênio.
Meta 2	Diagnóstico dos Sistemas de Negócio	Em execução	Conhecer o parque de sistemas, priorizar riscos e apoiar decisões de evolução institucional.
Meta 3	Tipologia Documental	Em execução	Organizar os tipos documentais produzidos pela CAIXA e reduzir redundâncias, variações e inconsistências.
Meta 4	Conformidade LGPD/LAI	Em execução	Avaliar aderência regulatória e reduzir riscos jurídicos, informacionais e de privacidade.
Meta 5	Redução do Papel	Em execução	Mapear documentos físicos e apoiar estratégias de desmaterialização, digitalização e racionalização.
Meta 6	Políticas e Preservação Digital	Em execução	Estabelecer arcabouço normativo para gestão, preservação, acesso, digitalização, descarte e conformidade arquivística.
Meta 7	SIGAD, RDC-Arq e Interoperabilidade	Em execução	Orientar a arquitetura arquivística digital e a integração entre sistemas, SIGAD e preservação digital.
Meta 8	Capacitação	Em execução	Preparar pessoas e unidades para adoção dos novos processos, políticas e instrumentos.
Meta 9	Indicadores e Monitoramento	Em execução	Implantar mecanismos de acompanhamento, gestão de riscos e melhoria contínua.
Meta 10	Sustentabilidade	Em execução	Demonstrar valor econômico, operacional, ambiental e institucional da governança documental.
Meta 11	Estruturação Organizacional	Em execução	Propor estrutura, papéis e responsabilidades para sustentar a governança documental no longo prazo.

Leitura Executiva

O projeto apresenta execução distribuída entre as frentes de diagnóstico, normatização, arquitetura, monitoramento e institucionalização. A fase metodológica inicial já gerou entregas relevantes em várias metas, e as frentes mais maduras apontam para a formação de um modelo integrado de governança arquivística digital.

As metas devem ser lidas como partes de uma mesma cadeia de valor: diagnosticar sistemas e documentos, organizar tipologias, avaliar conformidade, reduzir dependência do papel, criar políticas, estruturar sistemas e repositórios, capacitar pessoas, medir resultados, demonstrar sustentabilidade e propor estrutura organizacional permanente.

Síntese para Decisão

O Convênio CAIXA-UnB está estruturado em 11 metas complementares que formam uma agenda integrada de governança arquivística digital.

A visão executiva permite acompanhar a situação consolidada do projeto, identificar entregas recentes e localizar rapidamente a meta que demanda consulta específica.

Para análise detalhada, o segundo documento reúne o material de cada meta individualmente, preservando benefícios, entregas e valor institucional para a CAIXA.