

Apresentação


A CAIXA firmou convênio com a Universidade de Brasília (UnB) com o propósito de apoiar o aprimoramento de sua governança da informação, da gestão documental e da preservação digital. Por meio desse acordo, pesquisadores da UnB realizam diagnósticos institucionais destinados a elaborar instrumentos e uma arquitetura que deem suporte à estrutura organizacional da CAIXA na governança arquivística.

Este caderno reúne uma leitura executiva das metas do projeto, elaborada a partir dos resumos encaminhados pela equipe.

Visão Geral das Metas

META	TEMA	SITUAÇÃO	VALOR INSTITUCIONAL
Meta 1	Gerenciamento do Projeto	Em execução	Organizar a gestão, os registros, as lições aprendidas e a governança de acompanhamento do convênio.
Meta 2	Diagnóstico dos Sistemas de Negócio	Em execução	Conhecer o parque de sistemas, priorizar riscos e apoiar decisões de evolução institucional.
Meta 3	Tipologia Documental	Em execução	Organizar os tipos documentais produzidos pela CAIXA e reduzir redundâncias, variações e inconsistências.
Meta 4	Conformidade LGPD/LAI	Em execução	Avaliar aderência regulatória e reduzir riscos jurídicos, informacionais e de privacidade.
Meta 5	Redução do Papel	Em execução	Mapear documentos físicos e apoiar estratégias de desmaterialização, digitalização e racionalização.
Meta 6	Políticas e Preservação Digital	Em execução	Estabelecer arcabouço normativo para gestão, preservação, acesso, digitalização, descarte e conformidade arquivística.
Meta 7	SIGAD, RDC-Arq e Interoperabilidade	Em execução	Orientar a arquitetura arquivística digital e a integração entre sistemas, SIGAD e preservação digital.
Meta 8	Capacitação	Em execução	Preparar pessoas e unidades para adoção dos novos processos, políticas e instrumentos.
Meta 9	Indicadores e Monitoramento	Em execução	Implantar mecanismos de acompanhamento, gestão de riscos e melhoria contínua.
Meta 10	Sustentabilidade	Em execução	Demonstrar valor econômico, operacional, ambiental e institucional da governança documental.
Meta 11	Estruturação Organizacional	Em execução	Propor estrutura, papéis e responsabilidades para sustentar a governança documental no longo prazo.

Progresso das Metas



Situação consolidada

INDICADOR	SITUAÇÃO
Metas previstas	11
Produtos planejados	64
Produtos entregues / planejados	17 / 64
Metas concluídas	0 / 11
Produtos em atraso	0
Prazos próximos em 30/90 dias	4 / 11
Repasses liberados / previstos	4 / 12
Execução global	39%
Repassado	R\$ 2.629.500 de R\$ 6.922.500

Principais entregas

- Registro de Lições Aprendidas, vinculado à Meta 1.
- Inventário Institucional dos Sistemas de Negócio da CAIXA (em execução com 56% realizado), vinculado à Meta 2.
- Mapeamento Analítico dos Tipos Documentais e Matriz de Redundâncias, vinculados à Meta 3.
- Diagnóstico Técnico de Conformidade e RIPD, vinculado à Meta 4.
- Mapeamento dos Documentos em Suporte Físico e Diagnóstico Técnico da Produção Documental Física, vinculados à Meta 5.
- Conjunto de normativos da Meta 6, incluindo gestão, preservação, acesso, digitalização, descarte e conformidade arquivística para sistemas informatizados.
- Diagnóstico de Aderência, Pareceres Técnicos, Arquitetura de Referência e Proposta Técnica para Evolução do SIGAD, vinculados à Meta 7.
- Levantamento de Necessidades de Capacitação, vinculado à Meta 8.
- Instrumentos de Coleta, Matriz Institucional de Indicadores e Plataforma de Governança Arquivística, vinculados à Meta 9.
- Diagnóstico do Impacto Ambiental da Gestão Documental, vinculado à Meta 10.
- Diagnóstico da Estrutura Organizacional Atual, vinculado à Meta 11.